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201729029526134777المشاريع الجديدة لسنة -أ
29029526134777مشاريع ذات صبغة محمية-1

201723023020723000تعبيد الطرقات
2017101596777دراسات

20173030273000تنوير عمومي
20172020182000تهيئة منقة خضراء

مشاريع الشراكة بين البمديات-2
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مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات-3
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مشاريع الشراكة بين البمديات والوزارات والهياكل الأخرى-4
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مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص-5
...........
...........

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني-6
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...........

البرامج الوطنية-7
برامج تهذيب الأحياء الشعبية1.7
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...........
برامج أخرى2.7

...........

...........

المبمغ الذي تم صرفه بالسنوات 
السابقة

Montant dépensé au 
cours des années 

précédentes
(2)

 01المبمغ الذي تم صرفه من 
2017 ديسمبر 31جانفي إلى 

Dépenses réalisées 
 du 01-01-2017

au 31-12-2017  
(6)

الكـــــــاف: الولاية 
قمعة سنان: البمدية 

المشاريع
Les projets

الكمفة الجممية لممشروع
Coût total du projet

(1)

 2017كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 

الكمفة 
المحينة لممشروع 

Coût actualisé du 
projet

(1b)

المبمغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 
السنوات المقبمة

Montant resatant à dépenser 
au cours des années 

suivantes
(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبمغ المبرمج صرفه 
2017سنة 

Montant prévu à 
dépenser au 

cours de l'année 
2017

(3)

2017رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البمدي 
 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 
 ديسمبر 31منذ انطلاقه إلى غاية 
2017

 Total des dépenses 
réalisées pour le projet 
depuis son démarrage 
jusqu'au 31 décembre 

2017
(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات الإنجاز
Année(s) de réalisation

المبمغ الذي تم إعطاء الإذن 
 31 جانفي إلى 01لصرفه من 

2017ديسمبر 
Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2017
au 31-12-2017  

(5)
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308 8125704848145 308235 12097 370377مشاريع متواصمة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة-ب 
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 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البمدية2018يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام

: ..............التاريخ 
القابض البمدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

المجموع العام

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه) رئيــــس البمديــــة 


